

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления образования и молодежной политики  
администрации городского округа г.Бор  
Л.А.Алексеева  
04.12.2020 года



**Муниципальный медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений (ОДО)**

**1.Проектировочный этап**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1.	Разработка комплекса тематических мероприятий, нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО	Руководитель ОУ	Январь,2021	Разработан план-график проведения мероприятий, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы
2.	Создание специальной рубрики на официальных сайтах образовательных учреждений для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Руководитель ОУ	январь 2021	Создана специальная рубрика на официальном сайте образовательных организаций, социальных партнеров
3.	Разработка совместных проектов образовательных организаций и социальных партнеров	Руководитель ОУ	январь 2021	Разработан план реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы

**2. Практический этап**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1.	Проведение комплекса тематических мероприятий, нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО:  -Круглый стол«Мы вместе!» (подписание партнерских договоров, презентации совместных проектов)	Руководитель ОУ  Ветрова Г.М.	Февраль 2021	Мероприятия реализованы и освещены на официальных сайтах ОУ, в социальных сетях ОУ и социальных партнеров

	<p>- Участие социальных партнеров в значимых мероприятиях ОУ (День знаний, День открытых дверей, профориентационные мероприятия, Последний звонок и т.п.)</p> <p>- Организация экскурсий на предприятия, в организации с привлечением социальных партнеров</p>		В течение года	
	Наполнение специальных рубрик на официальных сайтах ОУ для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Руководитель ОУ	В течение года	Наполнены информацией специальные рубрики на официальных сайтах ОУ, социальных партнеров
3.	Реализация совместных проектов ОУ и социальных партнеров	Руководитель ОУ	В течение года	Совместные проекты реализованы и освещены на официальных сайтах ОУ, в социальных сетях ОУ и социальных партнеров

### 3. Рефлексивный этап

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Срок исполнения	Результат
1	Анализ проведенных тематических мероприятий	Руководитель ОУ	Декабрь 2021	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-контингент участников (количество ОУ, человек);</li> <li>-результаты мероприятия;</li> <li>-наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи,увеличение охвата аудитории);</li> <li>-выявленные проблемы.</li> </ul> <p>Разработка комплекса мер по</p>

				повышению эффективности информационного сопровождения мероприятий.
2.	Анализ функционирования специальных рубрик на официальных сайтах ОУ для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО	Руководитель ОУ	Декабрь 2021	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования специальных рубрик на основе следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество публикаций на официальных сайтах и в социальных сетях;</li> <li>- наличие обратной связи;</li> <li>- охват аудитории.</li> </ul> <p>Разработка комплекса мер по повышению вовлеченности целевой аудитории.</p>
3.	Анализ реализации совместных проектов ОУ и социальных партнеров	Руководитель ОУ	Декабрь 2021	<p>Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контингент участников (количество ООУ, человек);</li> <li>- результаты мероприятия;</li> <li>- наполнение официальных сайтов, социальных сетей (наличие публикаций, обратной связи, увеличение охвата аудитории);</li> <li>- выявленные проблемы.</li> </ul> <p>Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного сопровождения проектов.</p>